

"Утверждаю "

гл. инженер

КГБУ "СанАвтоТранс"

Н.А. Бадалян

15.02.2022г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ 2022-2023гг. ЦАРМ

№п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Примечание
1	Ремонт смотровых канав и ремонт полов в здании ЦАРМ	апрель-май	
2	Провести реконструкцию ж/св цеха (расширение)	до ноября	
3	Замена мойки для агрегатов	до ноября	
4	Замена оконных блоков в моторном, агрегатном и механическом цехе	июль-август	
5	Реконструкция диспетчерской (сделать отдельный вход в помещение ЦАРМ)	до августа	
6	Сделать пожарный выезд для автомобилей	до сентября	
7	Ремонт полов на въезде в здание ЦАРМ	до ноября	
8	Ремонт фасада здания ЦАРМ	до ноября	
9	Реконструкция канализации в покрасочном цехе	июнь-август	
10	Установка воздушного фильтра на приточный воздух в покрасочном цехе	май-сентябрь	

СОСТАВИЛ:

начальник ЦАРМ


В.В. МАКЛАКОВ